
Solution - Phase 2
SuperGrid Institute veut innover
dans le secteur des disjoncteurs à

haut tension continue. L'entreprise
possède déjà une expertise dans le

domaine. Des experts font
régulièrement de la veille

technologique pour anticiper les
évolutions du marché.

Etude des besoins du marché. En
conclusion de l'étude, il y a un
besoin pour des disjoncteurs à

haute tension plus légers et plus
petits. 

C'est la piste que SuperGrid
Institute va suivre ! L'entreprise

est convaincue qu'il faut lancer le
développement de disjoncteurs

compats. Cependant, l'entreprise
n'a pas encore tous les fonds

nécessaire pour financer un tel
projet.

Recherche de financements.

Recrutement en interne des
membres de l'équipe du projet
selon les besoins techniques
demandés par le manager.

Identification des compétences
nécessaires dans l'équipe

"Disjoncteur".

Un financement a été trouvé 
pour lancer un projet de

développement de disjoncteur
DC compact. Frank est nommé
chef de projet par la direction. Il
va alors s'entourer d'une équipe
technique pour mener à bien le

projet "Disjoncteur".

Recherche de financements.

Réalisation des dessins techniques
du disjoncteur de géométrie "A"

suivant les simulations
numériques.

Création d'un nouveau design de
disjoncteur, de géométrie "A". Les
simulations numériques du design
permettent d'envisager des tests

expérimentaux.

L'équipe technique du projet
"Disjoncteur" est prête ! Après

plusieurs réunions de discussion,
les idées concernant la future

géométrie du disjoncteur
émergent. Le cahier des charges du
disjoncteur est également défini. 
LISEZ LE CAHIER DES CHARGES

Recrutement en externe des
membres de l'équipe du projet
selon les besoins techniques
demandés par le manager.

Adaptation d'un ancien banc
d'essais selon le cahier des charges
du nouveau design. L'ancien banc
servira de base pour la création

d'un nouveau banc d'essais.

Réalisation des plans techniques
du nouveau banc d'essais. Toutes
les pièces n'existent pas dans le

commerce.

Commande des pièces
commerciales pour le nouveau

banc d'essais.

Usinage des pièces sur mesures du
nouveau banc d'essais.

Assemblage de l'ensemble des
pièces du nouveau banc d'essais.

Validation du fonctionnement du
nouveau banc d'essais selon les

normes de sécurité.

Maintenant que le nouveau
design est prêt, il faut trouver
une solution pour tester les
performances attendues en

commançant par le banc
d'essais.

Le nouveau banc d'essai est
fonctionnel ! Les tests peuvent

commencer.

Mise en place des protocoles de
mesures : 

- de tension de coupure &
- de vitesse de coupure.

Réalisation des mesures:
- de tension de coupure et 

- de vitesse de coupure.

Le disjoncteur "A" testé s'est
cassé ! En effet, le modèle de
simulation ne prennait pas en

compte la tenue mécanique du
disjoncteur. Cet évènement doit

être pris en compte pour la
suite. 

Analyse des résultats
expérimentaux et rédaction d'un

rapport de test.

Amélioration du modèle de
simulation grâce aux conclusions
des essais expérimentaux dans le

rapport de test. 

Réalisation de nouvelles
simulations numériques prennant

en compte la tenue mécanique. Un
autre design est possible, de

géométrie "B".

Une deuxième phase de test a été
réalisée avec la géométrie "B". Les
résultats des tests sont positifs ! La
géométrie "B" est excellente : elle
respecte la tension de coupure, la

réduction de la taille de 20 %, et elle
permet même de couper la tension

plus rapidement. Le tout sans se
casser ! Il faut maintenant penser à

protéger cette invention, et
l'amener jusqu'à l'industrialisation.

Rédaction d'un brevet d'invention
qui protège le design de géométrie

"B".

Communication à l'ensemble de
l'entreprise du nouveau dépôt de
brevet concernant le disjoncteur.

Clôture du projet de
développement "Disjoncteur" et

lancement de la phase
d'industrialisation.

La phase d'industrialisation du
disjonteur a été réalisée par une
autre équipe. Le disjoncteur est

prêt à être commercialisé.

Dépôt de marque 'Super compact
DC disjoncteur'.

Démarchage de clients.
Obtention d'un contrat de vente

avec un client.
Réalisation d'un communiqué de

presse sur la vente d'un
disjoncteur.

Félicitations ! Vous avez 
réussi à concevoir, tester,

construire, protéger et vendre
votre nouveau disjoncteur… Cela
va faire gagner beaucoup de place
dans les sous-stations éléctriques

et rendra le réseau plus sûr ! A
quand la prochaine innovation ?
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